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Wykonawcey ubiegajgcy si¢ o udzielenie niniejszego
zamoOwienia

] WYJASNIENIA )
TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA (SIWZ)

w postepowaniu o udzielenie zaméwienia publicznego, ktérego warto$¢ szacunkowa przekracza kwoty
okre§lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamoéwiefi publicznych,
realizowanym w trybie przetargu nieograniczonego na robote budowlang ,,Budowa centrum kulturalno-
rekreacyjnego w Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu wraz z dostawg i montazem wyposazenia”
Publikacja ogloszenia o zaméwieniu w Dzienniku Urzedowym Unii Europejskiej nr 2013/S 150-260148

Muzeum Wsi Mazowieckiej w Sierpcu jako Zamawiajacy w przedmiotowym postgpowaniu o udzielenie
zaméwienia publicznego, informuje, iz w dniu 21.08.2013r. uplyng! termin ustawowy na wnoszenie wnioskéw o
wyjasnienie tresci Specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, zwanej dalej "SIWZ”, na ktére Zamawiajacy
obowiazany jest odpowiadac.

Niezaleznie od powyzszego, dzialajac na podstawie art. 38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. — Prawo
zamowien publicznych (t. j. z dnia 09 sierpnia 2013 r. Dz. U. poz. 1271), zwanej dalej ,,Ustawa”, Zamawiajacy
zawiadamia, iz po uplywie terminu ustawowego wniesiono wnioski o wyjaénienie tresci SIWZ. Tre$¢ wnioskéw
wraz z odpowiedziami Zamawiajacego zestawiono ponizej.

Tres§¢ wniosku nr 1:

W nawiazaniu do odpowiedzi nr 73 z dnia 30.08.2013 prosimy o podanie nw. parametréw komory do szokowego
wychtadzania:

- ilos¢ w kg jednorazowego wsadu produktow,

- sposdb opakowania produktow,

- temp. produktéw wkiadanych do chtodni,

- zadana temperatura po schlodzeniu,

- zadany czas obrobki

Odpowiedz Zamawiajgcego na wniosek nr 1:

Parametry komdr chtodniczych 1 mrozniczych

- ilo&¢ jednorazowego wsadu - max 100 kg

- sposéb pakowania - foliowe lub pojemniki z przeznaczeniem do chlodni i mrozni - metal lub PP lub PE

- temp produktow pakowanych do chtodni +5 - + 25

- temp produktdw pakowanych do chtodni -5 - -25

- temp po schtodzeniu zgodna z HACCP, regulowana, chlodnia +2 - +5, mroznia -18 - -24

- czas obrébki nie dotyczy - nie jest to urzadzenie do szybkiego schiadzania Komora chiodnicza do szokowego
wychtadzania jest to komora na parterze w kuchni - z powodu braku szybkoschtadzarki agregat zostal dobrany o
wiekszej wydajnoéci 2,0 kW/400V Przeplyw powietrza przez skraplacz okolo 1500 m3 na godzing Przeplyw
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powietrza przez parownik okoto 1800 m3 na godzing Wydajno$¢ chlodnicza agregatu przy schtodzeniu od +40 do 0
— okoto 3,0kW/28m3

Treé¢ wniosku nr 2:
Wnioskujacy zwraca si¢ z prosba o zajecie stanowiska w sprawie projektu umowy w zakresie rozdzialu
LROZDZIAL VI- UBEZPIECZENIA” - § 12

a) na jaka laczna warto§¢ ma byé suma ubezpieczenia od ryzyk budowlanych objetych poz. a i b ust. 3
wymienionego paragrafu — czy jest to pelna warto$é robot okreslona w § 13 ust. 1 projektu umowy (kwota
brutto czy netto?)

b) czy Ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia dzialalnodci gospodarczej moze
dotyczy¢ przedmiotu umowy?

¢) dlaczego Zamawiajacy nadmiernie wydluza czas obowigzywania ubezpieczenia oc. z tytulu prowadzonej
dziatalnoéci? Zwykle Zamawiajacy ograniczaja swoje wymagania do czasu zakofczenia robot plus czas
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie plus ew. 3 miesiace. Wnosimy o skrécenie tego okresu.

d) w przypadku konsorcjum skladajacego ofertg i wgrania przez nie przetargu - czy Zamawiajacy dopusci
laczenie polis okreslonych w § 12 projektu umowy przez uczestnikéw konsorcjum tak alby suma polis
poszczegdlnych konsorcjantéw skladata sig na taczna sume ubezpieczenia?

Odpowiedz Zamawiajacego na wniosek nr 2:
W odpowiedzi na powyzszy wniosek Zamawiaczy wyjasnia, co nastgpuje:

ad. a) Suma ubezpieczenia kontraktu budowlanego, o ktorym mowa w § 12. ust.3 pkt.2 a) i b) winna obejmowac
pelng warto$¢ Umowy w kwocie brutto (z VAT)

ad. b) Ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci ma by¢ zwiazane z
przedmiotem Zamowienia.

ad. ¢) Zgodnie z postanowieniami wzoru Umowy Wykonawca zobowiazuje sig¢ do zawarcia umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej z tytulu prowadzenia dziatalnodci gospodarczej na warunkach okre§lonych w
Umowie na okres realizacji kontraktu i czas trwania gwarancji (z mozliwoécia wystawienia
dwunastomiesigcznych polis). Powyzsze ubezpieczenie odpowiedzialno§¢ cywilnej Wykonawcy ma chronié
interesy Zamawiajacego gdy ewentualne szkody majace przyczyny w procesie inwestycyjnym wystapia po
przekazaniu obiektu do uzytkowania. Dlatego Zamawiajacy oczekuje zawarcia przez Wykonawcg
ubezpieczenia odpowiedzialnoéci cywilnej zawierajacego wilasciwe klauzule umowne tzw. triggery okre$lone
Art. 822 § 3 Kodeksu Cywilnego, ktére umozliwia dochodzenie z polisy ubezpieczenia OC roszczen za
szkody powstale, ujawnione czy zgloszone w okresie gwarancji. Jednoczeénie nalezy wskazac, iz zalaczony
do SIWZ wzér Umowy w pehi uwzglednia uzasadnione potrzeby Zamawiajacego. Tym samym, zgodnie z
uzasadnieniem zawartym w odpowiedzi na wniosek nr 20 zawarty w pi$mie z dnia 29.08.2013r. dot.
wyjasnienia i zmian STWZ zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiajacego w miejscu udostepnienia
SIWZ, powolijacym orzecznictwo KIO, Zamawiajacy nie zmienia postanowienn Umowy w ww. zakresie.

ad. d) W przypadku uméw ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej konsorcjantéw zawartych w imieniu wiasnym
Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ sumowania polis. Zamawiajacy oczekuje jednak, iz w przypadku
konsorcjum gltéwny reprezentant konsorcjum ( lider konsorcjum) bedzie posiadal polisg na wskazana sumg
gwarancyjng z wiadciwymi klauzulami, w tym za podwykonawcéw oraz tzw. triggerami zapewniajaca
mozliwoéé dochodzenia odszkodowania przez zamawiajacego z polisy oc w okresie trwania realizacji
inwestycji jak i w czasie trwania gwarancji. Takie rozwigzanie ma chroni¢ réwniez interesy konsorcjantéw
ktorych suma gwarancyjna polisy nie wystarczy na pokrycie wyrzadzonej szkody. W tym stanie rzeczy
zaleca sig przedstawienie Zamawiajacemu propozycji umoéw ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej
przed ich zawarciem, celem zaakceptowania ich tre§ci przez Zamawiajacego w $wietle postanowien  § 12
Umowy.
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Treé¢ wniosku nr 3:
Niniejszym wnosimy o dokonanie zmiany badZ wykre$lenia zdania drugiego zawartego w § 3 ust. 11 projektu
umowy stanowiacego zalacznik do powyzszej SIWZ z uwagi na nastgpujace zastrzezenia.
1. Stosownie do § 6 ust. 6 projektu umowy zamawiajacy zastrzeg! sobie prawo do podejmowania decyzji w zakresie
udzielania zaméwieri dodatkowych oraz uzupehiajacych. Zgodnie z uregulowaniami art. 67 Prawa zamowien
publicznych zamdwien dodatkowych udziela si¢ z wolnej reki m.in. wykonawcy robot budowlanych w przypadkach
okreslonych ustawa tj., gdy:

a) z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zaméwienia dodatkowego od zamdwienia

podstawowego wymagaloby poniesienia niewspétmiernie wysokich kosztow lub

b) wykonanie zamOwienia podstawowego jest uzaleznione od wykonania zaméwienia dodatkowego.
Jako, ze zaméwienie dodatkowe jest zamowieniem odrebnym od zamdwienia podstawowego (cho¢ oczywiscie jest
z nim zwigzane), wykonawcy nalezy si¢ za jego wykonanie odrgbne wynagrodzenie.
Obecne brzmienie zdania drugiego zawartego w § 3 ust. 11 projektu umowy z uwagi na swa niejasno$¢ moze
wywolywac watpliwosci interpretacyjne, ktore moglyby réwniez prowadzi¢ do wyktadni niezgodnej z ustawa.
Zgodnie z powyzszym zapisem projekt umowy stanowi, iz wykonawcy nie przystuguje wynagrodzenie w zwiazku z
okoliczno$ciami wskazanymi w § 3 ust. 6 projektu umowy. Do okolicznosci tych nalezy rowniez udzielenie
zamowien dodatkowych (§ 3 ust. 6 pkt 5 projektu umowy). Taka konstrukcja tego postanowienia umownego moze
wywolywa¢ watpliwo§¢ w zakresie tego, czy projekt umowy przypadkiem nie pozbawia wykonawcy
wynagrodzenia z tytulu realizacji zaméwienia dodatkowego. Byloby to w sposob oczywisty niezgodne z Prawem
zamoOwien publicznych.
2. Wykonawca podnosi réwniez, iz takze w odniesieniu do okoliczno$ci wskazanych w § 3 ust. 6 pkt 3 i 4 projektu
umowy, postanowienie zawarte w zdaniu drugim § 3 ust. 11 projektu umowy stanowi o naruszeniu uzasadnionych
intereséw wykonawcy., Tak uksztaltowane postanowienie bedzie w okre§lonych okoliczno$ciach niechybnie
prowadzi¢ do wystepowania przez wykonawcow z roszczeniami odszkodowawcezymi wzglgdem zamawiajacego co
przelozy sie na ponoszenie przez zamawiajacego dodatkowych kosztéw zwigzanych z prowadzeniem procesu.
Wykonawca podnosi, iz w przypadkach gdy bedzie dochodzi¢ do przedluzenia terminu wykonania umowy z
przyczyn zaleznych od zamawiajacego, a wykonawca bedzie w zwiazku z takimi okoliczno$ciami ponosit
dodatkowe koszty (np. zwigzane z zabezpieczeniem placu budowy itp.), woéwczas oczywistym jest, iz takie koszty
winny by¢ wykonawcy zrekompensowane w zwigkszonym wynagrodzeniu, co powinno zosta¢ przewidziane w
SIWZ. Oczywistym jest rowniez to, iz wykonawca nie bedzie uprawniony do powickszenia wynagrodzenia w
przypadkach, gdy przedtuzenie terminu nastapi wskutek okoliczno$ci, za ktére nie bedzie odpowiedzialna zadna ze
stron lub, gdy odpowiedzialne beda obie strony.
3. Reasumujac, Wykonawca wnosi o zmiane tresci SIWZ z uwzglednieniem zastrzezen opisanych powyzej.
Wykonawca ze swej strony sklada nastgpujace warianty zmiany treSci SIWZ w zakresie zakwestionowanym
niniejszym pismem:

1)  wykreslenie zdania drugiego § 3 ust. 11 projektu umowy,
2) uksztattowanie ust. 11 projektu umowy w sposdb nastepujacy:

nZmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy w okoliczno$ciach wskazanych w ust. 6 - 10 niniejszego paragrafu
dokonywana jest odpowiednio wraz ze zmiang Harmonogramu rzeczowo-finansowego. Zmiany te:

a) w zakresie okreslonym w § 3 ust. 6 pkt 1 i 2 niniejszej umowy nie powoduja zmiany wynagrodzenia
umownego,

b) w zakresie okreSlonym w § 3 ust. 6 pkt 3 i 4 niniejszej umowy uprawniajag wykonawce do Zadania
podwyzszenia wynagrodzenia umownego o ile w zwigzku z zaistnieniem tam okreslonych okolicznosci
wykonawca ponidst uzasadnione koszty,

¢) w zakresie okreSlonym w § 3 ust. 6 pkt 5 niniejszej umowy nie powoduja zmiany wynagrodzenia
umownego, albowiem zaplata za wykonanie zamowienia dodatkowego bedzie przedmiotem umowy
odrebnie zawartej migdzy stronami.

4, Jezeli zmiana tresci SIWZ pociaga za soba konieczno$¢ zmiany tresci Ogloszenia o zamdéwieniu, wnosimy o
dokonanie stosownych zmian w Ogloszeniu o zaméwieniu.

OdpowiedZ Zamawiajgcego na wniosek nr 3:
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Tres¢ niniejszego wniosku wskazuje, iz wnioskujacy Wykonawca nie rozumie istoty zamdéwien dodatkowych w
rozumieniu Ustawy. W odpowiedzi na powyzszy wniosek Zamawiaczy zachgca wnioskujacego do zapoznania sig
z opiniami Prezesa UZP w powyzszym zakresie. Jednocze$nie Zamawiajacy wyjasnia, iz odpowiedz
Zamawiajacego w zakresie treéci § 6 ust. 6 Umowy zawarta jest w odpowiedzi na wniosek nr 34 zawarty w pi§mie
z dnia 30.08.2013r. dot. wyjasnienia i zmian SIWZ zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiajacego w
miejscu udostepnienia SIWZ. Jeszcze raz Zamawiajacym podkresla, iz powyzszy zapis Umowy nalezy czytad w
kontekscie obowiazkéw Inzynier Kontraktu, o ktorych mowa w ust. 5 § 6 Umowy. Poza sporem pozostaje fakt, iz
ewentualne zamdwienia dodatkowe w rozumieniu Ustawy nie stanowia przedmiotu ninigjszego Zamoéwienia,
realizowane sg po przeprowadzeniu odrebnego postepowania zmierzajacego do zawarcia odrgbnej umowy w
sprawie  ewentualnego zamoéwienia dodatkowego. Zaznaczy¢é réwniez nalezy, iz w rozumieniu Ustawy
zamdwienia dodatkowe sg nieprzewidywalne, bowiem zgodnie z norma prawng zawarta w art. 67 ust.l pkt 5
Ustawy sg to zamdwienia, ktorych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wezesniej do
przewidzenia. W tym stanie rzeczy oczywistym jest, iz zamOwienia dodatkowe nie moga by¢ przewidziane w
kontrakcie podstawowym tj. w przedmiotowej Umowie. Jednoczesnie nalezy podkresli¢, iz ewentualne zamowienia
dodatkowe beda przez Zamawiajacego realizowane zgodnie z przepisami Ustawy w razie koniecznodci ich
wykonania, na skutek sytuacji niemozliwej wczeéniej do przewidzenia.

Jednocze$nie Zamawiajacym nie wyraza zgodny na proponowane zmiany w § 3 Umowy, bowiem zalaczony do
SIWZ wzdér Umowy w pelni uwzglednia uzasadnione potrzeby Zamawiajacego. Tym samym, zgodnie z
uzasadnieniem zawartym w odpowiedzi na wniosek nr 20 zawarty w pi$mie z dnia 29.08.2013r. dot. wyjasnienia
i zmian SIWZ zamieszczonym na stronie internetowej Zamawiajacego w miejscu udostgpnienia SIWZ,
powolujacym orzecznictwo KIO, Zamawiajacy nie zmienia postanowien Umowy w ww. zakresie.

Wyjaénienia treSci SIWZ zawarte w niniejszym piSémie stanowia integralng czgs¢ SIWZ i sa wiazace dla
wszystkich Wykonawcow ubiegajacych sie o udzielenie przedmiotowego Zamdwienia. Niniejsze wyjasnienia tresci
SIWZ nie wplywaja na tre§¢ ogloszenia o Zamdwieniu, nie zmieniaja dotychczasowej tresci SIWZ 1 nie
powoduja koniecznosci przediuzenia terminu do sktadania ofert.

Wobec powyiszego dzialajagc na podstawie art.38 ust. 6 Ustawy Zamawiajacy nie przedluza terminu do
skladania ofert.

Powyzsze  wyjaénienia tresci  SIWZ  zamieszczono na  stronie  internetowej —Zamawiajacego
http://www.mwmskansen.pl w dniu 04.09.2013r.
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